

目 录

引言.....	1
1 异构跨域协同任务统一建模.....	2
1.1 系统组成与任务输入输出.....	2
1.2 物理成员与执行单元.....	3
1.3 模式相关动力学与跨域转换.....	3
1.4 能力与作业意图.....	3
1.5 分配、资源与时序.....	4
1.6 共享支援与信息事件.....	5
2 快速联合任务分配与资源调度方法.....	5
2.1 联合变量与评价方式.....	5
2.2 完整候选构造.....	6
2.3 时序递推与事件放行.....	6
2.4 剩余作业修复.....	7
2.5 计算组织.....	7
3 自主路径规划与跨域协同控制方法.....	7
3.1 作业几何生成.....	7
3.2 感知地图与局部路径选择.....	8
3.3 AIR 轨迹优化与编队.....	8
3.4 WATER 前进式引导.....	9
3.5 USV 短运动与停稳续段.....	9
3.6 参考交接与动态避碰.....	10
3.7 合格进度与报告.....	10
4 协同任务闭环的整体可行性分析.....	11
4.1 模式内误差界与交接.....	11
4.2 从跟踪推导巡视有限完成.....	11
4.3 资源与计量不变量.....	12
4.4 报告因果与作业闭合.....	12

4.5 整体任务可行性定理.....	13
5 三类业务协同仿真与结果分析.....	13
5.1 仿真环境与记录方法.....	13
5.2 A：区域调查.....	14
5.3 B：风机巡检.....	15
5.4 C：平台及管路巡检.....	15
5.5 实际反馈驱动支援调整.....	15
5.6 结果统计.....	16
6 结论.....	17
参考文献.....	18
附录 A 仿真数据与统计定义.....	20
附录 B 符号说明.....	21

插图清单

图 1 异构集群任务规划与协同执行闭环.....2

图 2 风机和平台及管路任务的所选作业几何.....8

图 3 三业务共用的缩比协同仿真场景.....14

图 4 B 任务实际执行活动与报告事件.....15

图 5 支援实际完成事件驱动的后继调度调整.....16

附表清单

表 1 三类平台的状态、能力与协作作用.....	2
表 2 三类业务的统一作业表达.....	4
表 3 联合候选构造与执行反馈步骤.....	6
表 4 仿真模型及主要执行配置.....	14
表 5 完整任务的规划与闭合结果.....	16
表 6 B/C 完整历史独立采样检查.....	16
表 A1 完整任务记录及来源.....	20
表 B1 主要符号.....	21

引言

海域资源环境调查、海上风电装备巡检和海上作业平台及海底管路巡检具有空间跨度大、作业介质不同、设施几何多样和协作环节相互依赖等特点。空中平台能够快速转场和巡视水上结构，水下平台能够沿海底或设施外部开展作业，水面平台能够承担移动支援与结果转交。将这些能力共同用于一个任务，要求同时回答由哪些成员执行、采用何种方法怎样安排资源与支援、怎样生成可执行运动，以及怎样确认整项任务已经完成。

异构集群的困难来自离散任务决策与连续运动之间的相互影响。成员选择改变后续可用位置、介质和时间；路径绕行改变到达及服务时序；支援未到位影响报告交付；作业缺段又可能要求继续巡视或重新安排成员。因此，需要将任务、物理成员、运动模式、共享服务和执行事件置于统一模型，通过实际反馈更新剩余安排。

多机器人任务分配（Multi-Robot Task Allocation, MRTA）研究已经形成异构能力匹配、合作任务安排和在线修复等方法。Calvo 和 Capitán 针对动态场景中的长时异构任务提出合作任务模型与启发式修复方法[1]；D-ITAGS 将分配、调度和运动规划交错处理，并对受扰动部分进行定向修复[2]。这些工作说明，任务层决策需要维持与运动及执行状态的一致性，同时在线计算应结合任务规模和响应需求组织搜索。

运动层方面，Swarm-Formation 通过编队图相似度与空间时间轨迹优化共同处理编队运动和障碍规避[3]。海洋航行器的控制需考虑阻尼、恢复力、推进器及欠驱动特性，Fossen 模型与视线引导（Line-of-Sight, LOS）为建模和路径跟随提供了基础[4-5]。结构巡视研究给出了规定距离下的轮廓、沿线及实时重规划思路[6-7]。移动支援与会合任务研究说明，作业和信息转交可以通过服务事件协调[8]；可停稳动作、已提交轨迹复核和备份轨迹研究为执行中更新运动提供了机制参考[9-11]。

本研究针对由两栖无人机（Aerial-Aquatic Vehicle, AAV）、无人水面艇（Unmanned Surface Vehicle, USV）和无人水下航行器（Unmanned Underwater Vehicle, UUV）组成的集群，建立任务规划与协同控制的统一数学模型，形成快速联合分配、资源调度、局部自主运动和结果反馈方法。模型以物理成员为资源主体，以模式相关动力学描述运动，以版本确定的作业意图描述任务，以实际动作和报告事件确认进展。区域与设施任务通过共同作业表达进入同一求解和执行流程。

研究采用理论分析与动力学仿真相结合的方法。理论部分推导物理资源互斥、合格进度累计、模式相关跟踪误差及整体任务有限完成的条件；仿真部分采用三台同型 AAV、一

台 USV 和一台 UUV，分别执行区域调查、风机巡检、平台及管路巡检，记录联合方案、实际运动、合格进度、结果接收和返回终态。报告依次给出统一模型、联合求解、自主路径与协同执行、整体可行性分析及运行结果。

1 异构跨域协同任务统一建模

1.1 系统组成与任务输入输出

集群以母船作为任务输入和结果接收端，各平台执行已确认的作业与运动。任务输入包括区域或设施对象、作业范围、允许方法、平台能力与实际状态、导航信息、服务条件和返回要求。联合方案输出包括成员分工、方法选择、成员接续、可并行活动、共享服务阶段和规定终止条件。执行反馈包括实际位姿、介质模式、当前动作、合格作业量、报告接收和异常原因。

表 1 三类平台的状态、能力与协作作用

平台	主要运动模式	作业能力	协作作用
AAV	空中、水下、入水与出水转换	水上结构巡视、区域扫描、合格浅水作业	承担不同介质任务，转换后参与编队运动
		到位、服务保持、会合和返回	为多个作业提供共享服务，转交作业报告
USV	水面		
UUV	水下	水下区域扫描、结构及沿线巡视	持续水下作业，与 USV 形成交付关系
		任务输入、方案确认、结果接收	维护统一任务状态和请求终止条件
母船	声明部署位置		

图 1 给出总体闭环。任务输入形成作业定义，联合求解生成分工与时序；执行端从实际状态生成当前运动，合格进度和报告事件返回任务层，用于推进后继或修复剩余作业。界面读取同一任务状态，显示方案与实际运行。

【图 1 预留：任务输入、统一模型、联合求解、各平台运动执行、实际进度与结果反馈的闭环图。】

图 1 异构集群任务规划与协同执行闭环

1.2 物理成员与执行单元

设物理成员集合为 $\mathcal{R}=\{1,\dots,N\}$ ，执行单元集合为 $\mathcal{E}$ 。执行单元可以是一个成员，也可以是若干成员组成的编队。令 $P_e \subseteq \mathcal{R}$ 表示单元 e 占用的物理成员，成员关联矩阵定义为

$$a_{ie} = \begin{cases} 1, & i \in P_e, \\ 0, & i \notin P_e. \end{cases} \quad (1)$$

同一 AAV 的空中和水下入口满足 $P_{i,AIR}=P_{i,WATER}=\{i\}$ 。入口表示使用该平台的不同方法，资源身份始终是同一成员。三机编队单元的成员集合为三台 AAV 的并集，单机、转换和编队之间的冲突由同一关联矩阵检查。

三台 AAV 基础能力一致时，角色区别来自实际位置、当前模式、资源占用和前序动作的末态。成员身份作为联合决策的一部分，随输入任务和状态选择。

1.3 模式相关动力学与跨域转换

成员 i 的状态表示为

$$\xi_i = (x_i, \sigma_i, \eta_i^c, \ell_i), \dot{x}_i = f_i^{\sigma_i}(x_i, u_i, w_i), u_i = \kappa_i^{\sigma_i}(x_i, r_i, \eta_i^c). \quad (2)$$

x_i 为位姿、速度和执行器等动力学状态， σ_i 为空中、水面、水下或转换模式， η_i^c 为控制器内部状态， ℓ_i 为物理资源占用， r_i 为已采用参考， w_i 为环境及模型扰动。不同平台通过相同状态语义与任务层关联，运动方程和控制分配保持各自特点。

对海洋航行器，采用惯性系位姿 η 与体坐标速度 v ，动力学一般形式为[4]

$$\dot{\eta} = J(\eta)v, M\dot{v} + C(v)v + D(v)v + g(\eta) = \tau + \tau_w. \quad (3)$$

M 表示刚体与附加质量， C 表示科氏及离心作用， D 表示阻尼， g 表示重力与浮力恢复项， τ 为控制分配得到的广义力。空中模式采用刚体、推进力和姿态动力学，由对应控制器跟踪位置及航向参考。当前仿真中 AAV 与 UUV 使用 qn 相关模型，USV 使用 Otter 模型及原自动舵。

跨域转换用入口守卫集合和状态交接映射表达：

$$\xi_i^- \in G_i^{\sigma^- \rightarrow \sigma'}, \xi_i^+ = R_i^{\sigma^- \rightarrow \sigma'}(\xi_i^-). \quad (4)$$

守卫集合包含当前方法需要的空间入口、位置姿态及模式条件；交接映射描述控制器和执行源的接续。入水、出水沿用同一物理位置与速度状态，控制器状态根据转换规则保留或映射，后继动作从实际末态开始。

1.4 能力与作业意图

平台基础能力由配置确定，当前能力还受到模式和状态影响。对方法 m ，定义

$$Cap_{im}(t) = Base_{im} \wedge Guard_{im}(\hat{\xi}_i(t)). \quad (5)$$

$\hat{\xi}_i$ 是由已收到状态和执行记录形成的估计，与计划参考分别保存。方法选择同时满足基础能力和合法入口。例如，具备跨介质能力的 AAV 还需从当前状态完成进场与入水，才能进入该水下作业。

作业 k 统一定义为

$$W_k = (id_k, v_k, \mathcal{G}_k, \mathcal{M}_k, \mathcal{Q}_k, \mathcal{C}_k). \quad (6)$$

v_k 为作业与几何版本， $\mathcal{G}_k$ 为对象和范围， $\mathcal{M}_k$ 为允许方法， $\mathcal{Q}_k$ 为工作高度或深度、偏距、速度和规定朝向， $\mathcal{C}_k$ 为完成条件。当前位置到入口、段间连接和绕障由执行端生成。

表 2 三类业务的统一作业表达

业务	用户输入	必要作业表达	结果关联
A 区域调查	监测区域及范围	空中扫描、跨介质局部作业、水下扫描及支援	控制侧覆盖片段和实收
B 风机巡检	风机及选定部位	水上轮廓/沿线、水下基础分层外轮廓	设施合格区间与报告
C 平台及管路	平台外侧、水下结构、连续管段	分层外轮廓、偏置沿线和局部驻留	结构/管段报告及复查

业务展开使用共同作业对象和执行步骤。B/C 复用轮廓、沿线、局部作业三类意图，区域业务采用扫描意图。输入改变对象和范围后，通过相应作业定义进入同一决策和执行流程。

1.5 分配、资源与时序

令 $z_{kem} \in \{0, 1\}$ 表示作业 k 选择单元 e 和方法 m 。完整分配满足

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{m \in \mathcal{M}_k} z_{kem} = 1, z_{kem} = 1 \Rightarrow Compatible(W_k, e, m) = 1. \quad (7)$$

所选方法展开为活动集合 $\mathcal{A}$ ，包含转场、作业、转换、服务、等待及返回等使用资源的部分。开始、结束时刻为 s_a, f_a ，占用成员为 P_a ，互斥和前置关系为

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} 1_{\{i \in P_a\}} 1_{[s_a, f_a)}(t) \leq 1, (a, b) \in \mathcal{H} \Rightarrow s_b \geq f_a. \quad (8)$$

$\mathcal{H}$ 为活动依赖边。不同成员可以同时转场或作业，同一成员按所选接续关系使用资源。

AIR、WATER 和编队共用物理资源，转换和停稳尾段也计入占用。

1.6 共享支援与信息事件

设服务阶段为 h ，位置为 q_h ，区间为 $[s_h, f_h]$ ，服务作业集合为 K_h 。多个作业引用同一阶段，USV 自身的进场、保持及后续移动遵守单成员接续。服务位置依据作业位置、设施和平台包络生成候选，再在完整方案中选择。

任务级服务以实际到位和接触范围表示交付机会。对水下来源 i ,

$$Ready_{ih}(t) = 1_{\{\alpha_{USV} = SURFACE\}} 1_{\{\|p_{USV} - q_h\| \leq R_h\}} 1_{\{\|p_i - p_{USV}\| \leq R_{ih}\}}. \quad (9)$$

R_h 为服务位置允许范围， R_{ih} 为声明接触距离。报告本地产生后，经该模型触发 ROS 收件，母船记录匹配报告的接收时刻。空中来源还可以在母船接触范围内直接交付。移动服务与作业交付由事件协调[8]，服务保持到所引用的必要报告已接收。

报告产生时刻 t_k^g 与接收时刻 t_k^r 满足

$$t_k^r \geq t_k^g, t_k^r \in [s_h, f_h], Ready_{ih}(t_k^r) = 1. \quad (10)$$

报告关联请求、作业、版本和动作标识。作业完成、实收和规定返回分别形成事件，共同确定完成时刻：

$$T = \max(\{t_k^w\}_{k \in \mathcal{W}} \cup \{t_k^r\}_{k \in \mathcal{W}_r} \cup \{t_i^{home}\}_{i \in \mathcal{R}_r}). \quad (11)$$

$\mathcal{W}_r$ 为必要收件作业， $\mathcal{R}_r$ 为规定返回成员。在线时长估计用于安排与排序，实际完成由这些事件确认。

2 快速联合任务分配与资源调度方法

2.1 联合变量与评价方式

方案表示为 $\Pi = (z, \pi, s, f, q, \sigma)$ ，对应分配、成员接续、时序、服务位置和模式序列。候选接受需要满足全部必做作业、能力、资源、前置和服务引用。成员方法及末态会改变其他作业的可用资源，所以构造过程保留这些变量之间的联系。

快速排序使用当前状态和工作量估计：

$$\hat{c}_{kem} = \hat{t}_e^{free} + \frac{\|\hat{p}_e - p_k^{entry}\|}{v_e^{nom}} + \frac{L_{km}}{v_{em}^{work}} + D_{km} + \hat{t}_{kem}^r. \quad (12)$$

各项分别表示可用时刻、接近代价、巡视时间、局部驻留和必要转换连接。几何距离用于排序，实际进场路线由局部规划处理。运动反馈继续更新持续时间和末态。

共享预算为 B ，按候选展开序列 Π_j 返回

$$j^* = \min\{j: Check_{task}(\Pi_j) = 1, b_j \leq B\}, \Pi^* = \Pi_{j^*}. \quad (13)$$

b_j 为已消耗墙上时间。当前初次求解采用 10 秒预算，取得首个通过任务级检查的完整候选即返回。异构合作任务和启发式求解参考[1]，分配、时序和运动反馈交错参考[2]。

2.2 完整候选构造

搜索从同一状态快照出发，读取位置、模式、健康和占用。按工作域、可用性与接近代价形成展开顺序；对每项作业尝试允许的成员和方法，递推成员预计末态及队列可用时刻。不同成员保持并行，同一成员可以从上一设施直接接续下一设施。

形成一份分工后，继续构造共享服务、USV 接续及作业引用。全部活动组成 Plan 并校核整体关系，拒绝时回溯受影响选择。固定的是候选展开次序，实际执行由成员接续与事件依赖决定。

表 3 联合候选构造与执行反馈步骤

步骤	输入	操作	输出
状态与展开	请求、能力、实际状态	生成必做作业与方法	版本确定的作业集合
成员/方法分支	成员可用状态	排序、选择、末态递推	分工、模式及接续
共享服务	水下作业、位置、USV 状态	构造阶段及必要时序	位置、顺序与引用
整体接纳	全部活动和关联	校核完整性、资源及依赖	可确认 Plan
并行执行	确认 Plan、局部感知	按事件放行并生成运动	实际动作和进度
反馈修复	偏差、实收、占用	调整剩余活动	新时序或剩余方案

接受条件包括全部作业有方法、能力匹配、成员占用相容、前置图无环、服务引用合法、终止要求完整。这些量来自任务或平台模型，使候选检查与业务要求对应。

2.3 时序递推与事件放行

确定候选后，将作业前置和同成员接续纳入图 $\mathcal{D}=(\mathcal{A}, \mathcal{H})$ 。预计时序为

$$\hat{s}_a = \max \{ r_a, \max_{b \in \text{Pred}(a)} \hat{f}_b \}, \hat{f}_a = \hat{s}_a + \hat{\tau}_a. \quad (14)$$

r_a 为最早可用时刻，无前驱时内层最大值取 0。实际派发条件为

$$\text{Enable}_a = \text{PredDone}_a \wedge \text{Free}_{p_a} \wedge \text{ModeReady}_a \wedge \text{InfoReady}_a. \quad (15)$$

前驱需实际完成、成员可接管、方法入口及必要信息就绪。只有存在依赖的活动等待；预计时序用于初始安排，实际事件推进后继。

命题 1：固定候选时序可构造性。 若活动图无环，持续时间有限，同成员冲突由接边消除，服务条件和声明时间窗通过检查，则式 (14) 构造满足该候选的名义时序。

证明： 拓扑排序使前驱先于后继计算。开始时刻取前驱完成和最早可用时刻的最大值，故每条依赖满足；同成员按边接续，故不重叠。有限节点和有限持续时间使递推结束，服务及时间窗由完整检查保障。

2.4 剩余作业修复

绕行、控制响应及服务到位时间改变后续安排。设有效已完成集合为 $\mathcal{K}(t)$ ，未完成集合为 $\mathcal{U}(t)$ ，实际占用和承诺为 $\mathcal{L}(t)$ ，偏差为 ϵ_i ，修复为

$$\Pi^+ = \text{Solve}_B(\mathcal{U}(t), \hat{\xi}(t), \mathcal{K}(t), \mathcal{L}(t), \epsilon_i). \quad (16)$$

修复保留有效完成量，调整相关未开始活动及其后继。局部障碍由当前执行端调整短运动；不能继续、设施变化、服务失效或明确复查进入任务层。交接确认实际终态后，用真实状态接续。

第一 USV 服务较预计更晚时，下一阶段释放改为其实际完成时刻；已完成的水下合格区间仍保留，未实收报告继续等待服务。修复后的安排决定后继 Goal 派发，形成实际执行变化。

2.5 计算组织

固定模板和允许方法限制候选范围，当前状态、方法末态和服务信息在分支中共同传播。若首个可接纳候选位于 j_* ，其检查代价为 c_{j_*} ，在线搜索代价为 $\sum_{j=1}^j c_j$ 。不依赖新状态的几何和基础能力可复用，实际末态、占用及收件按当前状态判断。预算耗尽时保留具体状态和拒因。

3 自主路径规划与跨域协同控制方法

3.1 作业几何生成

设施定义给出对象几何，作业意图由偏距、层高或深度、选定范围生成。对结构外轮廓 $c_j(s)$ ，第 j 层意图为

$$\gamma_j(s) = c_j(s) + d_j n_j(s), s \in [0, L_j]. \quad (17)$$

n_j 为可达外侧方向， d_j 为规定偏距。当前轮廓以圆滑角连接直边，适配前进式转向。沿线作业由设施中心线及侧向/垂向偏置生成，指定位置形成连续驻留要求。结构覆盖和巡视几何组织参考[6-7]。

图 2 展示 B/C 作业定义对应的几何意图。不同介质保留对应高度和深度，各段连接根据实际状态生成。

【图 2 预留：风机水上和水下基础分层轮廓、平台外侧与水下结构轮廓、管路偏置线及局部作业位置。按实际作业定义绘制。】

图 2 风机和平台及管路任务的所选作业几何

3.2 感知地图与局部路径选择

局部导航使用自由、占据和未知三类状态。传感器射线穿过的体素更新为自由，首命中位置更新为占据，未探测部分保持未知；声明部署自由先验和禁入区进入导航政策。栅格状态为

$$\mathcal{M}_t(q) \in \{FREE, OCCUPIED, UNKNOWN\}. \quad (18)$$

搜索在已知自由区域内进行，A*使用代价

$$F(q) = G(q) + H(q), H(q) = \|q - p^{goal}\|. \quad (19)$$

G 为搜索路径长度。直连可行时先检查直连短段，目标尚不可达时选择已知区域内向目标推进的候选，结合访问记录减少无效重复。执行返回短目标，随感知和状态更新滚动规划。

设机体占据包络为 $\mathcal{B}_i$ ，误差和净距膨胀集合为 $\mathcal{E}_i$ ，短路径为 $\mathcal{Y}_i$ ，检查区域为

$$\mathcal{T}_i = \bigcup_s (\mathcal{Y}_i(s) \oplus \mathcal{B}_i \oplus \mathcal{E}_i), \mathcal{T}_i \subseteq \mathcal{T}_{known}. \quad (20)$$

$\oplus$ 为 Minkowski 和， $\mathcal{T}_{known}$ 为已知自由空间。动态成员按物理身份去重，状态统一到同一坐标和时间后形成短时运动包络，使路径选择与实际可见信息和当前运动关联。

3.3 AIR 轨迹优化与编队

AIR 由短目标驱动 Swarm 规划。原方法以最小 jerk 多项式形成平滑轨迹，内部位置和持续时间作为变量，共同处理障碍、邻机、运动限幅和编队形状[3]。第 l 段为

$$p_l(t) = \sum_{j=0}^5 c_{lj} t^j, 0 \leq t \leq T_l. \quad (21)$$

综合目标为

$$J_{smooth} = \sum_l \int_0^{T_l} \|\ddot{p}_l(t)\|^2 dt, J = J_{smooth} + J_{time} + J_{obs} + J_{peer} + J_{motion} + J_{form}. \quad (22)$$

优化以 A*通路或上一轨迹初始化，采用 L-BFGS 更新内部位置和时间。运动参考经过检查与采用流程进入 qn 控制，实际 Odometry 用于判断到位和跟踪。

编队采用 Swarm 原图度量，平方距离为边权：

$$A_{ij} = \|p_i - p_j\|^2 (i \neq j), A_{ii} = 0, D_{ii} = \sum_j A_{ij}, \hat{L} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}. \quad (23)$$

节点度非零时，形状代价为

$$J_{form} = w_f \|\hat{L} - \hat{L}_d\|_F^2. \quad (24)$$

对 $p_i' = \alpha R p_i + b$, $\alpha > 0$ 、 R 正交，有 $A' = \alpha^2 A$ 、 $D' = \alpha^2 D$ ，故 $\hat{L}' = \hat{L}$ 。形状比较适应平移旋转和尺度变化，绝对间距由机体及邻机条件给出。组级返航从各成员实际位置起步，通过共同短目标及分布式轨迹优化集结和返回。

3.4 WATER 前进式引导

水下执行采用局部 A* 和巡视意图形成位置、速度及航向参考，水平运动使用推进和转向，深度层保留原垂向控制。参考递推为

$$r_{n+1} = r_n + \min \{ \|q_n - r_n\|, v_r \Delta t \} \frac{q_n - r_n}{\|q_n - r_n\|}, \quad (25)$$

q_n 为经检查短目标，零距离时保持参考。当前工程引导将前进速度与追捕误差组合：

$$v_g = v_r^{xy} + \frac{r^{xy} - p^{xy}}{T_c}, \psi_g = \text{atan2}(v_{g,y}, v_{g,x}). \quad (26)$$

T_c 为捕获时间参数。推进速度根据限幅和航向对齐程度形成，航向参考按原角速度界连续更新。局部驻留和停稳意图逐步减小推进，深度与姿态控制持续工作。

为分析局部路径跟随，设切向角为 γ ，横向误差为 $e_\perp$ ，地速为 U ，标准 LOS 几何[5]给出

$$\psi_d = \gamma - \hat{\beta} - \arctan(e_\perp / \Delta), \dot{e}_\perp = -\frac{U e_\perp}{\sqrt{\Delta^2 + e_\perp^2}} + d_\perp. \quad (27)$$

$\hat{\beta}$ 为侧滑补偿， $d_\perp$ 合并剩余侧滑及航向误差， Δ 为前视距离。该局部模型用于第 4 章误差分析，工程引导和实际内环提供对应运动响应。深度变化通过层间短段接续，ENTER / EXIT 沿接纳转换柱执行。

3.5 USV 短运动与停稳续段

USV 在水面地图上获得短目标，再用当前 Otter 全状态查询有限候选。候选包含推力、短时长、转向及必要退让，保留控制器、推进器响应和水动力状态。计算期间 coast、执行及停稳组合为

$$\chi_i = \chi_i^{compute} \circ \chi_i^{command} \circ \chi_i^{stop}, \mathcal{F}(\chi_i) \subseteq \mathcal{F}_{known}. \quad (28)$$

可停稳指令选择与动态窗口思想[9]相关，当前候选由 Otter 模型生成。查询选择满足环境、相关成员及终端条件的短指令。采用前核对模型时刻和全状态，使预测与实际起点一致。

横向误差形成 LOS 期望航向，原自动舵跟踪航向，原推进分配实现推力[4]。短指令结束后保留模型惯性进入 coast，实际低速度条件确认停稳，从而持续处理局部运动和服务到达。

3.6 参考交接与动态避碰

同一模式参考切换满足支持的边界连续条件：

$$r_i^+(t_s) = r_i^-(t_s), \dot{r}_i^+(t_s) = \dot{r}_i^-(t_s). \quad (29)$$

空中还使用加速度边界。新轨迹在其生效时刻采用，当前已提交轨迹持续供给参考。当前轨迹与候选冲突复核参考 Robust MADER 的存储和采用前检查机制[10]。

设实际与参考位置误差界为 ϵ_i ，机体包络半径为 ρ_i ，净距为 d_{ij} ，参考满足

$$\|\hat{p}_i - \hat{p}_j\| \geq \rho_i + \rho_j + d_{ij} + \epsilon_i + \epsilon_j. \quad (30)$$

由三角不等式，

$$\|p_i - p_j\| \geq \|\hat{p}_i - \hat{p}_j\| - \epsilon_i - \epsilon_j \geq \rho_i + \rho_j + d_{ij}. \quad (31)$$

缺样时依据最后有效状态和运动界形成可达包络。能够判断无关的成员从相关检查中排除，不能判断时进入原停止或保持流程。可停稳续段与[11]的已知自由空间备份思想相联系。

3.7 合格进度与报告

空间段参数域为 $S_k = [0, L_k]$ ，轮廓使用弧长，沿线使用长度。模式、偏距、速度及规定朝向同时合格时，实际运动区间进入累计集合：

$$C_k(t) = \bigcup_{n: t_n \leq t} I_{k,n}, P_k(t) = \frac{\mu(C_k(t))}{L_k}. \quad (32)$$

$I_{k,n}$ 经时间和跳变检查。重复巡视不增加量，连接、绕障及不合格运动不补齐作业。连续局部驻留为

$$H_k(t) = \sup \{h \geq 0: Q_k(\tau) = 1, \tau \in [t-h, t]\}, H_k(t) \geq D_k^{req}. \quad (33)$$

Q_k 为合格谓词， D_k^{req} 为规定时间；中断后重新累计。不同作业按自身量纲完成，界面以无量纲比例聚合。

报告键 $K=(r,w,v,g)$ 分别对应请求、作业、版本及 Goal。报告保存合格区间并关联实际终态，母船收到后与当前方案核对。作业完成后驻留；必要报告完成且返回获授权后，水下 AAV 出水，AAV 集结并由 Swarm 返航，USV 及 UUV 执行各自返回。

4 协同任务闭环的整体可行性分析

4.1 模式内误差界与交接

令 e_i 包含位置、速度和需要的姿态误差，在对应可控工作域内采用 Lyapunov 函数

$$c_\sigma \|e_i\|^2 \leq V_i^\sigma \leq \bar{c}_\sigma \|e_i\|^2, \dot{V}_i^\sigma \leq -\alpha_\sigma V_i^\sigma + \chi_\sigma. \quad (34)$$

$\alpha_\sigma > 0$ 为该模式衰减系数， χ_σ 表示残余扰动。积分比较得

$$V_i^\sigma(t) \leq e^{-\alpha_\sigma(t-t_0)} V_i^\sigma(t_0) + \frac{\chi_\sigma}{\alpha_\sigma} (1 - e^{-\alpha_\sigma(t-t_0)}). \quad (35)$$

结合下界得到相关误差包络。转换后由真实状态计算下一模式初值。若映射满足 $V^{\sigma'}(t_s^+) \leq \rho V^\sigma(t_s^-) + c_s$ ，有限次转换由式（35）及映射逐次传播误差界。入口域和参考连续性据此衔接。

对式（27）的局部模型，设 $U \geq U_{\min} > 0$ 、 $|d_\perp| \leq \bar{d}$ 、 $|e_\perp| \leq E$ 。取 $V = e_\perp^2/2$ 、 $k = U_{\min}/\sqrt{\Delta^2 + E^2}$ ，则

$$\dot{V} \leq -k e_\perp^2 + \bar{d} |e_\perp| \leq -k V + \frac{\bar{d}^2}{2k}, \quad (36)$$

从而

$$e_\perp^2(t) \leq e_\perp^2(0) e^{-kt} + \frac{\bar{d}^2}{k^2} (1 - e^{-kt}). \quad (37)$$

初值在域内且 $\bar{d} < kE$ 时，边界 $\dot{V} < 0$ ，局部域不变。该推导将速度、前视距离和扰动界关联，为偏距和工作管选择提供依据。

4.2 从跟踪推导巡视有限完成

对平滑曲线 $\gamma(s)$ 使用弧长参数，工作管内最近点投影唯一，法向误差 $e_n = p - \gamma(s)$ 满足 $e_n^\top \gamma'(s) = 0$ 。求导并利用 $\|\gamma'(s)\| = 1$ ，得到

$$\dot{s} = \frac{\gamma'(s)^\top \dot{p}}{1 - e_n^\top \gamma''(s)}. \quad (38)$$

曲率界为 $\kappa_{\max}$ 、位置误差界为 ϵ_p 、切向速度误差界为 $\epsilon_\parallel$ 。若 $\kappa_{\max} \epsilon_p < 1$ 、 $v_{\min} > \epsilon_\parallel$ ，

$$\dot{s} \geq \frac{v_{\min} - \epsilon_\parallel}{1 + \kappa_{\max} \epsilon_p} =: \nu > 0. \quad (39)$$

速度及航向误差满足工作要求时，经过区间合格且进度正增长。开放段通过安全连接使投影覆盖起止范围，闭合轮廓使用连续展开弧长，因此长度 L 的段在不超过 L/v 的巡视时间内完成。

局部作业由连续合格保持完成；转换柱内若实际垂向速度界为 $v_z > 0$ ，高差或深度差为 Δz ，时间不超过 $\Delta z / v_z$ 。将各部分组合：

$$\bar{\tau}_a = \sum_{b \in \mathcal{J}_a^p} \frac{L_b}{V_b} + \sum_{b \in \mathcal{J}_a^l} D_b^{req} + \sum_{b \in \mathcal{J}_a^l} \frac{\Delta z_b}{V_{z,b}} + \bar{\tau}_a^{settle} + \bar{\tau}_a^{handover}. \quad (40)$$

式 (40) 是控制条件成立时的上界，式 (12) 是在线排序的估计，两者分别服务于可行性分析和快速决策。

4.3 资源与计量不变量

命题 2：物理资源互斥。 新活动仅在参与成员空闲时接纳，运行和未知终态保持占用，释放要求当前 Goal 匹配且终态核实，则任何成员至多属于一个有效活动。

证明： 初始满足式 (8)，接纳前的空闲检查避免重复占用，运行不改变所有权，释放仅移除对应占用。按事件序列归纳，互斥始终成立。

命题 3：进度单调与去重。 对同一有效空间作业版本，累计集合单调、比例在 $[0,1]$ 内，重复经过已合格区间不增量。

证明： $C_k^{n+1} = C_k^n \cup I_{k,n+1}$ ，故 $C_k^n \subseteq C_k^{n+1} \subseteq S_k$ 。已包含区间不改变并集。版本作为集合索引，当前有效修复保留原集合，改变定义后建立新集合。

4.4 报告因果与作业闭合

设报告产生、动作成功和母船匹配接收分别为 G_K, A_K, R_K ，必要实收作业的完成为

$$Done_k = Qualified_k \wedge G_K \wedge A_K \wedge R_K. \quad (41)$$

需要的事件由作业定义决定，普通运动按相应终态确认。报告生成、服务到位及接收展开为信息事件，可以和运动活动进入同一依赖图。

命题 4：匹配报告的因果一致性。 报告在作业合格后产生，接收核对请求、版本和 Goal，释放核对当前占用，则收件和释放只作用于相应执行。

证明： 报告键唯一，接收只更新该键；版本或 Goal 不同不能改变当前状态。释放包含占用者匹配和核实条件，历史报告不能移除新占用。产生规则保证收件不早于作业报告生成。

4.5 整体任务可行性定理

成员连续状态、Plan、合格量、事件与占用组成混杂状态

$$\Xi = (\{\zeta_i\}, \Pi, \{C_k, H_k, G_K, A_K, R_K\}, \mathcal{L}), \dot{\Xi} = F_o(\Xi), \Xi^+ = \mathcal{R}_e(\Xi). \quad (42)$$

连续流是实际运动和计时，跃迁是参考采用、转换、进度、收件、释放和修复。安全允许集合 $\mathcal{X}_s$ 由合法模式、包络和互斥定义，终止集合 $\mathcal{X}_f$ 由全部作业、必要报告、规定返回和资源释放定义。

定理 1: 协同任务整体有限完成。 对有限请求，若完整活动和信息图无环、方法入口合法、必需曲线具有满足式 (20)、(30)、(34)、(39) 的工作管、转换和停稳交接有限、服务覆盖必要交付且接收与核实延迟有限、有限次修复后的剩余方案仍满足上述条件，并在有限时刻获得返回授权，则存在按式 (15) 实施的执行，使

$$\Xi(t) \in \mathcal{X}_s (0 \leq t \leq T), \Xi(T) \in \mathcal{X}_f, T < \infty. \quad (43)$$

证明: 由式 (35) 得到模式误差包络，交接映射将实际末态传入下一模式。式 (31) 传递为实际净距，式 (20) 保持环境包络，命题 2 保证互斥，故执行保持在 $\mathcal{X}_s$ 。

由式 (39) 积分，有 $s(t) - s(t_0) \geq v(t - t_0)$ ，有限空间段被实际经过。合格条件使经过区间有效，命题 3 累计成完整作业；驻留、转换、停稳和交接由式 (40) 给出上界，因此每项活动有限完成。

将报告生成、服务就绪、接收和核实作为事件节点，按拓扑序递推

$$\bar{f}_a = \max \{ r_a, \max_{b \in \text{Pred}(a)} \bar{f}_b \} + \bar{\tau}_a, \bar{T} = \max_a \bar{f}_a < \infty. \quad (44)$$

事件持续时间取对应核实或接收界， r_a 包含资源及授权时刻。前驱有限完成和延迟界使后继有限放行，服务保持至必要实收，命题 4 保障关联正确，返回运动同样完成。

修复保留有效完成量并从实际状态建立剩余图，有限次有限时间之和仍有限。所有终止条件成立且锁释放，达到 $\mathcal{X}_f$ ，定理得证。

整体定理将分工、连续运动、合格作业、实收和返回贯通为一条推导。工作几何、模式跟踪与服务是模型条件，执行端检查和任务层反馈共同落实这些条件。

5 三类业务协同仿真与结果分析

5.1 仿真环境与记录方法

采用三台同型 AAV、一台 USV 和一台 UUV，场景包含近岸部署区、调查区、两台风机及水下基础、作业平台和海底管路、码头、岩石及禁入区。对应动力学推进各平台，界面显示分工、模式、进度、支援及收件，独立 RViz 显示实际运动。

【图 3 预留：共用缩比仿真场景全景，标出部署区、调查区、风机、作业平台及管路，后
续插入实际场景画面。】

图 3 三业务共用的缩比协同仿真场景

输入、方案和执行由同一会话关联。记录包括作业、Plan 版本、Goal 和结果、实际位置及采用参考、合格区间、报告生成/接收、资源占用和返回。B/C 取已完成 r75/r78，A 取完整区域调查，来源及统计定义见附录 A。

表 4 仿真模型及主要执行配置

项目	配置/方法
平台组成	3 AAV、1 USV、1 UUV
AAV AIR	Swarm 轨迹和 qn 模型跟踪
AAV WATER/UUV	qn 水下动力学和前进式引导
USV	Otter/PVS 与有限短指令查询
联合规划预算	10 墙上秒
局部导航	0.25m 观测网格、有界 A*短目标
检查配置	声明机体包络、成员净距 0.5m、环境净距 0.2m
交付模型	实际到位/接触范围门控、ROS 匹配收件

配置对应缩比场景，统计取原任务和独立采样检查。视频按 16 倍模型时间展示原记录，计算和运动指标使用原记录时间。

5.2 A：区域调查

输入为圆心 (2.0,4.0) m、半径 2.0m 区域，展开空中扫描、跨介质局部作业、水下扫描和支援。成员并行推进，AAV 完成入水、作业、出水，UUV 持续水下扫描，USV 支援交付。

记录取得 33 报告实收、19 匹配核实成功步骤，必要收件完成后驻留。返回授权后，三台 AAV 经 Swarm 集结返航，USV 及 UUV 返回，五成员 HOME、零锁、会话结束。首份完整方案 0.564371 墙上秒。

该业务验证区域输入通过共同任务对象进入联合决策，不同介质运动及结果事件形成完整任务，完成依据为实际进度、终态和实收。

5.3 B：风机巡检

选择两台风机水上结构和水下基础。每项水上为所选轮廓及沿线 86 段，每项基础为三层 60 段。求解器选 AAV3 巡视风机 1 水上结构、AAV1 巡视风机 2 水上结构、AAV2 跨介质巡视一处基础、UUV 巡视另一基础，USV 服务接续。

首份方案 0.012174 墙上秒，四项 100%、四报告实收、22 步骤匹配核实成功。三台 AAV Swarm 返航，USV 及 UUV 返回，五 HOME、零锁、会话结束。

图 4 拟展示 Goal 派发至实际活动完成的窗口和报告事件。空中、水下活动存在重叠，USV 两个服务接续，时间轴为模型相对时间。

【图 4 预留：B 四项作业与 USV 服务的实际时间轴，附报告生成／实收标记；数值取原执行记录。】

图 4 B 任务实际执行活动与报告事件

五平台独立历史采样检查取得成员最小代理净距 1.094915m、环境最小 0.235238m，严格任务窗口时间对齐通过，位置信息无缺样。分工、并行、服务及返回在完整运行中闭合。

5.4 C：平台及管路巡检

输入为平台 AIR 三层 60 段、水下结构三层 60 段、管段 0—3 的三项沿线及三项局部驻留，每项 4s。求解器选 AAV2 执行 AIR、AAV1 跨介质执行管路、AAV3 跨介质执行结构，USV 支援，UUV 此请求待命。

首份方案 0.006674 墙上秒，三项 100%、三报告实收、20 步骤匹配核实成功。水下 AAV 出水，三台 AAV 实际 Swarm 返回，USV 返回，四参与成员 HOME，UUV 待命实际 HOME，零锁、会话结束。

完整历史的成员最小代理净距 0.500127m、环境最小 0.204068m，严格任务窗口时间对齐通过。结果验证同一表达组织轮廓、沿线及局部作业，并根据任务形成不同于 B 的组合。

5.5 实际反馈驱动支援调整

B 第二服务原预计从 450.700 模型相对秒开始，后续依据第一服务实际完成改为 1103.380s 并实际派发。已完成作业及实收保留，USV 实际结束事件释放下一活动。

式（14）提供预计安排，式（15）由实际事件放行，式（16）更新剩余方案。C 也依据服务和动作结果接续后继，记录保留新安排与 Goal 关联。任务和运动通过实际反馈共同推进。

【图 5 预留：B 同请求支援时序调整图，比较 450.700s 预计与 1103.380s 实际释放，关联服务及实收。】

图 5 支援实际完成事件驱动的后继调度调整

5.6 结果统计

表 5 完整任务的规划与闭合结果

指标	A 区域调查	B 风机巡检	C 平台及管路
首份方案耗时/s	0.564371	0.012174	0.006674
报告实收/份	33	4	3
核实成功步骤/个	19	22	20
必做作业	区域和跨介质完成	四项 100%	三项 100%
返回终态	五 HOME	五 HOME	四参与者 HOME, UUV 待命 HOME
终态资源锁/个	0	0	0
会话	已结束	已结束	已结束

三份方案响应均在预算内，数值对应各自几何和展开方法。持续执行及反馈使三类业务完成作业和实收，最终回到部署状态。

表 6 B/C 完整历史独立采样检查

指标	B	C
最小成员代理净距/m	1.094915	0.500127
最小环境净距/m	0.235238	0.204068
严格任务窗口时间对齐	通过	通过
位置信息缺样计数	0	0
作业、实收、返回	完成	完成

B 采用 UUV 与跨介质 AAV 共同完成基础，C 选两台跨介质 AAV 分别承担结构和管路，角色随任务与状态选择。服务与作业并行，实际完成和收件决定后继，共同返回采用编队轨迹优化。

统一模型确定语义，联合求解组织成员和服务，误差及正进度推导建立有限完成条件，实际记录确认作业、支援、实收和返回按该链路闭合。采样净距及时间对齐给出过程量化结果。

6 结论

本研究建立异构无人飞行器集群任务规划与协同控制的统一模型。物理成员表达资源，模式动力学表达运动，版本作业意图表达区域及设施任务，服务和事件表达协作，三业务在共同分配、调度和执行关系下展开。

形成快速完整候选联合求解。成员、方法、接续和服务共同构造，以状态和工作量估计组织搜索，取得完整方案后执行。动作、进度和实收反馈更新剩余安排，使预计时序与长时运动衔接。

形成多介质自主运动与执行：AIR 采用 Swarm 多项式和编队优化，WATER 采用局部路径及前进式引导，USV 采用 Otter 短指令和停稳预测。各平台从实际状态接续，合格区间和报告关联实现作业计量。

由误差、曲线正进度、资源和计量不变量推导整体有限完成定理。A/B/C 取得 33/4/3 实收、19/22/20 核实成功步骤，最终零锁；B/C 独立检查通过，为多种任务共用规划与控制方法提供理论和仿真依据。

后续结合装备参数和环境量测细化模式跟踪及转换，改进复杂设施可达运动和服务排序，将真实链路状态及作业结果接入事件模型。统一表达继续接纳设施及能力变化，支撑缩比仿真向装备作业推进。

参考文献

- [1] CALVO A, CAPITÁN J. Heterogeneous multi-robot task allocation for long-endurance missions in dynamic scenarios[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2025. DOI:10.1109/TRO.2025.3626651.
- [2] NEVILLE G, CHERNOVA S, RAVICHANDAR H. D-ITAGS: A dynamic interleaved approach to resilient task allocation, scheduling, and motion planning[J/OL]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023[2026-10-09]. <https://star-lab.cc.gatech.edu/papers/neville-ditags/>.
- [3] QUAN L, YIN L, XU C, et al. Distributed swarm trajectory optimization for formation flight in dense environments[C/OL]//2022 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2022[2026-10-09]. <https://arxiv.org/abs/2109.07682>.
- [4] FOSSEN T I. Handbook of marine craft hydrodynamics and motion control[M]. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2021.
- [5] FOSSEN T I, PETTERSEN K Y. On uniform semiglobal exponential stability (USGES) of proportional line-of-sight guidance laws[J]. Automatica, 2014, 50(11):2912-2917. DOI:10.1016/j.automatica.2014.10.018.
- [6] GALCERAN E, CAMPOS R, PALOMERAS N, et al. Coverage path planning with real-time replanning and surface reconstruction for inspection of three-dimensional underwater structures using autonomous underwater vehicles[J]. Journal of Field Robotics, 2015, 32(7):952-983. DOI:10.1002/rob.21554.
- [7] CASTELAR WEMBERS C, PFLUGHAUPT J, MOSHAGEN L, et al. LiDAR-based automated UAV inspection of wind turbine rotor blades[J]. Journal of Field Robotics, 2024, 41(4):1116-1132. DOI:10.1002/rob.22309.
- [8] GUO M, ZAVLANOS M M. Multirobot data gathering under buffer constraints and intermittent communication[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4):1082-1097. DOI:10.1109/TRO.2018.2830370.
- [9] FOX D, BURGARD W, THRUN S. The dynamic window approach to collision avoidance[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 1997, 4(1):23-33. DOI:10.1109/100.580977.

- [10] KONDO K, FIGUEROA R, RACHED J, et al. Robust MADER: Decentralized multiagent trajectory planner robust to communication delay in dynamic environments[EB/OL]. (2023-12-26)[2026-10-09]. <https://arxiv.org/abs/2303.06222>.
- [11] REN Y, ZHU F, LU G, et al. Safety-assured high-speed navigation for MAVs[J]. Science Robotics, 2025, 10(98):eado6187. DOI:10.1126/scirobotics.ado6187.

附录 A 仿真数据与统计定义

表 A1 完整任务记录及来源

业务	请求标识	原记录目录
A	circle-2.00-4.00-r2.00-mapping	experiments/20261005-abc-16x-videos/A
B	b-09b8504be510	experiments/20261004-server715-b-complete-r75
C	c-45b0c96d0f75	experiments/20261004-server715-c-complete-r78

耗时取 `planning_wall_s`，报告取当前请求的 `received_products`，成功步骤取 `step_results` 的核实结果，返回取 `return_completion`。C 待命 UUV 位置取完整链摘要，合格量取区间账本及报告。

B 净距和时间取 `b-audit-summary.json` 及完整检查，C 取 `c-full-audit-summary.json` 及完整历史检查。净距为声明包络的采样代理量。图 4 待以派发、实际完成和报告时刻绘制，图 5 待以原方案与首服务实际完成事件绘制。

附录 B 符号说明

表 B1 主要符号

符号	含义
$\mathcal{R}, \mathcal{E}$	物理成员、执行单元
P_e, a_{ie}	成员子集及关联
ξ_i, x_i, σ_i	状态、动力学状态、模式
$r_i, \hat{\xi}_i$	已采用参考、状态估计
$W_k, v_k, \mathcal{M}_k$	作业、版本、方法集合
z_{kem}, Π	选择变量、联合方案
$s_a, f_a, \hat{\tau}_a$	开始、结束、预计时间
$q_h, R_h, Ready_{ih}$	服务位置、范围、就绪
C_k, P_k, H_k	区间、空间进度、驻留
G_K, A_K, R_K	产生、成功、实收
$\epsilon_p, v, \bar{\tau}_a$	位置误差、正进度、时间界
$\Xi, \mathcal{X}_s, \mathcal{X}_f$	状态、安全集合、终止集合